MATRIZ RACI — FLEETMONITOR

Projeto Integrador — PI IV | 2026

Matriz consolidada em 4 Sprints

Documento elaborado com base nas informações do projeto FleetMonitor, considerando TAP, EAP/WBS, requisitos, modelagem, desenvolvimento, IA, testes, validação e encerramento.

1. Objetivo da Matriz RACI

Esta matriz define, de forma consolidada, quem é Responsável (R), quem possui a responsabilidade final (A), quem deve ser Consultado (C) e quem deve ser Informado (I) nas principais atividades do projeto FleetMonitor.

A matriz foi reduzida para 4 Sprints, preservando os principais entregáveis, requisitos e atividades técnicas e gerenciais do projeto, sem repetir atividades de forma excessiva.

2. Legenda RACI

Sigla	Significado
R — Responsible	Executa ou conduz a atividade.
A — Accountable	Responde pelo resultado final e pela aprovação.
C — Consulted	É consultado antes ou durante a execução.
I — Informed	Deve ser informado sobre andamento ou resultado.

3. Equipe do Projeto

Integrante	Função principal
Karoline Vitória Rossetto	Product Owner (PO) / Business Analyst (BA)
Larissa Ayumi Inoue	Quality Assurance (QA) / Scrum Master
Leonardo Penteado Martim	Engenheiro de IA e Dados
Rafael Rodrigues de Albuquerque	Desenvolvedor Back-end
Samuel Quenzer Baroni	Desenvolvedor Front-end / UX
Vinicius Morelli Baptista de Albino	Arquiteto de Software / DBA

Observação: o documento-base não apresenta um calendário formal fechado de quatro sprints. Portanto, as quatro sprints abaixo representam uma organização operacional das atividades do projeto, preservando o conteúdo e a lógica dos documentos do PI.

4. Matriz RACI — Projeto Completo em 4 Sprints

A matriz contém 43 atividades consolidadas. A redução foi feita principalmente pela união de tarefas muito próximas, evitando repetir cada pequena atividade sem perder as áreas essenciais do projeto.

Sprint / Ciclo	Atividade	Karoline	Larissa	Leonardo	Rafael	Samuel	Vinicius
Sprint 1 — Iniciação, requisitos e planejamento	**Elaborar/atualizar TAP e objetivos do projeto**	A/R	C	C	I	I	C
Sprint 1 — Iniciação, requisitos e planejamento	**Identificar stakeholders e definir papéis da equipe**	A/R	R	C	I	I	C
Sprint 1 — Iniciação, requisitos e planejamento	**Levantamento das necessidades do cliente/referência**	A/R	C	C	I	I	C
Sprint 1 — Iniciação, requisitos e planejamento	**Levantamento e organização dos requisitos funcionais**	A/R	C	C	C	C	C

Sprint / Ciclo	Atividade	Karoline	Larissa	Leonardo	Rafael	Samuel	Vinicius
Sprint 1 — Iniciação, requisitos e planejamento	**Levantamento e organização dos requisitos não funcionais e regras de negócio**	A/R	C	C	C	C	C
Sprint 1 — Iniciação, requisitos e planejamento	**Definir e priorizar backlog do produto**	A/R	C	C	C	C	C
Sprint 1 — Iniciação, requisitos e planejamento	**Elaborar/validar EAP/WBS e organização do trabalho**	A	R	C	C	C	C
Sprint 1 — Iniciação, requisitos e planejamento	**Identificar riscos, dependências e restrições iniciais**	A	R	C	C	I	C
Sprint 1 — Iniciação, requisitos e planejamento	**Planejar comunicação, acompanhamento e versionamento**	A	R	I	C	C	C
Sprint 2 — Análise, modelagem e arquitetura	**Detalhar casos de uso e fluxos principais**	A/R	C	C	C	C	C
Sprint 2 — Análise, modelagem e arquitetura	**Modelar atividades e processos do sistema**	A/R	C	C	C	C	C
Sprint 2 — Análise, modelagem e arquitetura	**Elaborar modelo/classes do domínio**	C	C	C	C	C	A/R
Sprint 2 — Análise, modelagem e arquitetura	**Definir arquitetura da aplicação e responsabilidades**	C	C	C	C	C	A/R
Sprint 2 — Análise, modelagem e arquitetura	**Projetar banco de dados e estrutura das informações**	C	C	C	C	I	A/R
Sprint 2 — Análise, modelagem e arquitetura	**Definir integrações, APIs e comunicação entre módulos**	C	C	C	R	C	A
Sprint 2 — Análise, modelagem e arquitetura	**Consolidar RF01–RF37, RNF01–RNF12 e RN01–RN20**	A/R	C	C	C	C	C
Sprint 2 — Análise, modelagem e arquitetura	**Validar escopo, modelagem e arquitetura**	A	R	C	C	C	R
Sprint 3 — Desenvolvimento, IA e integração	**Implementar estrutura back-end e APIs**	C	I	C	R	I	A
Sprint 3 — Desenvolvimento, IA e integração	**Implementar banco de dados e persistência**	C	I	C	C	I	A/R
Sprint 3 — Desenvolvimento, IA e integração	**Implementar interface, navegação e componentes de front-end**	C	C	I	C	R	A
Sprint 3 — Desenvolvimento, IA e integração	**Implementar dashboard, visualização da frota e alertas**	A	C	C	C	R	C
Sprint 3 — Desenvolvimento, IA e integração	**Implementar abastecimento e consumo (RF01–RF02)**	C	C	C	R	C	A

Sprint / Ciclo	Atividade	Karoline	Larissa	Leonardo	Rafael	Samuel	Vinicius
Sprint 3 — Desenvolvimento, IA e integração	**Implementar manutenção e ordens de serviço (RF03)**	C	C	C	R	C	A
Sprint 3 — Desenvolvimento, IA e integração	**Implementar funcionalidades de apoio à decisão e histórico**	A	C	R	C	C	C
Sprint 3 — Desenvolvimento, IA e integração	**Desenvolver recursos de IA para interpretação/análise**	C	C	R	C	I	A
Sprint 3 — Desenvolvimento, IA e integração	**Integrar IA, back-end, banco e interface**	C	C	R	R	C	A
Sprint 3 — Desenvolvimento, IA e integração	**Aplicar padrões e boas práticas definidos para o sistema**	C	C	C	R	C	A
Sprint 3 — Desenvolvimento, IA e integração	**Revisar código, integração e versionamento**	C	R	C	R	R	A
Sprint 4 — Testes, validação e encerramento	**Executar testes unitários e de integração**	C	A/R	C	R	C	C
Sprint 4 — Testes, validação e encerramento	**Executar testes funcionais e de usabilidade**	A	R	C	C	R	C
Sprint 4 — Testes, validação e encerramento	**Executar verificações de segurança e desempenho**	C	R	C	R	C	A
Sprint 4 — Testes, validação e encerramento	**Corrigir defeitos identificados nos testes**	C	A	C	R	R	C
Sprint 4 — Testes, validação e encerramento	**Validar requisitos e critérios de aceitação**	A/R	R	C	C	C	C
Sprint 4 — Testes, validação e encerramento	**Realizar validação com o cliente/referência**	A/R	C	C	C	C	C
Sprint 4 — Testes, validação e encerramento	**Consolidar documentação técnica e do projeto**	A	R	C	C	C	C
Sprint 4 — Testes, validação e encerramento	**Registrar riscos, pendências e decisões finais**	A	R	C	C	I	C
Sprint 4 — Testes, validação e encerramento	**Preparar apresentação e demonstração do projeto**	A/R	R	C	C	R	C
Sprint 4 — Testes, validação e encerramento	**Realizar aceite e encerramento do projeto**	A/R	R	C	C	C	C
Todos os Sprints	**Reuniões de acompanhamento e alinhamento**	A	R	C	C	C	C
Todos os Sprints	**Controle de mudanças de escopo e priorização**	A/R	C	C	C	C	C
Todos os Sprints	**Acompanhamento do backlog e das entregas**	A	R	C	C	C	C
Todos os Sprints	**Gestão de dependências e impedimentos**	A	R	C	C	C	C

Sprint / Ciclo	Atividade	Karoline	Larissa	Leonardo	Rafael	Samuel	Vinicius
Todos os Sprints	**Comunicação de andamento, riscos e decisões**	A	R	I	I	I	C

5. Síntese da Participação por Integrante

Integrante	Concentração principal de responsabilidades
Karoline Vitória Rossetto	Maior concentração em PO/BA: requisitos, backlog, escopo, validação com cliente, priorização, critérios de aceitação, decisões de produto e encerramento.
Larissa Ayumi Inoue	Maior concentração em QA/Scrum Master: qualidade, processo, acompanhamento, testes, riscos, documentação e apoio à governança.
Leonardo Penteado Martim	Maior concentração em IA e Dados: modelagem/análise de dados, recursos de IA, interpretação de informações e apoio à decisão.
Rafael Rodrigues de Albuquerque	Maior concentração em Back-end: APIs, regras de negócio, persistência, integrações, correções e testes técnicos.
Samuel Quenzer Baroni	Maior concentração em Front-end/UX: interface, navegação, dashboards, usabilidade e apoio aos testes funcionais.
Vinicius Morelli Baptista de Albino	Maior concentração em Arquitetura/DBA: arquitetura, banco, integração, segurança, desempenho, escalabilidade e governança técnica.

6. Cobertura do Projeto

• Gestão e iniciação do projeto (TAP, objetivos, stakeholders e papéis).

• EAP/WBS, backlog, priorização, riscos, comunicação e acompanhamento.

• Requisitos funcionais RF01–RF37, requisitos não funcionais RNF01–RNF12 e regras de negócio RN01–RN20.

• Casos de uso, atividades, classes, arquitetura, banco de dados e integrações.

• Front-end, back-end, APIs, persistência, dashboards e alertas.

• Abastecimento, consumo, manutenção, ordens de serviço, histórico e apoio à decisão.

• IA e Dados aplicados às funcionalidades previstas no projeto.

• Padrões e boas práticas de software, integração e versionamento.

• Testes unitários, integração, funcionais, usabilidade, segurança e desempenho.

• Validação, documentação, apresentação, aceite e encerramento.

7. Observação sobre a Organização em 4 Sprints

As quatro sprints são uma consolidação operacional para apresentação da matriz RACI. A finalidade é organizar todo o ciclo do projeto em quatro grandes blocos: iniciação/requisitos; análise/modelagem; desenvolvimento/IA; e testes/validação/encerramento.

8. Referência Documental

Fonte principal: documentação do Projeto FleetMonitor — Projeto Integrador (PI IV), incluindo Termo de Abertura do Projeto, EAP/WBS, requisitos, modelagem e planejamento do projeto fornecidos para elaboração da matriz.